

打 合 記 録		版 番 号	03
		制 定 日	2002年8月15日
		改 訂 日	2014年12月1日
設計番号	1126007		
物件名称	一部事務組合下北医療センターむつ総合病院再建事業再建基本計画策定業務委託		
先方 (敬称略)	内藤	【凡例】	・：要望・提案 →：回答・決定 ●：検討・保留 ※：特記
病院	内藤	■第1回 打合せ	
病院		【基本計画工程表について】	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画の工程表については問題ない。 再建に向けた懇談会は、内藤も参加するのか。
病院		→ 第3回もしくは第4回の懇談会については参加してもらう可能性がある。	
病院		【再建スケジュールについて】	<ul style="list-style-type: none"> 現段階では、「②前回計画地震後再考」と「⑤現計画地震後再考」の2択で進める予定である。
病院		【改修について】	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯室、外来・発熱の拡張については、院内で一度確認する。 地下1階の医事課（入院担当）や休憩室は不要で、健診エリアは拡張しない。 2階の外来リハビリは不要である。
病院		【新築について】	<ul style="list-style-type: none"> 入院支援は、アメニティセット用の窓口がほしい。
病院		【基本計画書について】	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画書は「熊本市民病院再建基本計画」のボリューム感でまとめてほしい。 見直し業務時の施設整備方針や、前回の基本計画の内容を混ぜつつ、医療法に則り、スピード重視で、基本計画書をまとめてほしい。 部門別計画についても、熊本市民病院を参考にまとめ、詳細は基本設計で決める。 現段階では、250床・全室個室・免震構造・ZEB Orientedを想定している。
病院	内藤	→	<ul style="list-style-type: none"> 成果品は50部用意するのか。 下北5市町村長を始め、下北医療センター議会議員等の策定の際に関わった方々へ配布するため、50部ほしい。以前、策定したものはサウンディングの際でも配布していた。
病院		【サウンディングについて】	<ul style="list-style-type: none"> 早期開院がポイントであるため、それも含めてサウンディングでヒアリングしたい。 開院までのスケジュール、規模、前設計の概要版、施設整備方針の概要版をゼネコンに提示。
病院	内藤	→	アンケートではなく、直接ゼネコンと対面としたい。
病院		→	我々も対面またはWEBで参加する。
	内藤	【地震による影響調査について】	<ul style="list-style-type: none"> 1月中に壁など被災状況を調査する。 各フロア、見える範囲で調査し、2月中旬に建物の被災度やIs値について報告したい。
		【次回打合せについて】	2/4（水）14時～@むつ総合病院
			以上
株式会社 内藤建築事務所			

打 合 記 録		版 番 号	03
		制 定 日	2002年8月15日
		改 訂 日	2014年12月1日
設計番号	1126007		
物件名称	一部事務組合下北医療センターむつ総合病院再建事業再建基本計画策定業務委託		
先方 (敬称略)	内藤	【凡例】	・：要望・提案 →：回答・決定 ●：検討・保留 ※：特記
病院	内藤	■第2回 打合せ 【病院確認事項について】	・ 基本計画書に概算事業費を記載するか。 → 記載してほしい。
病院	内藤	【基本計画書について】	・ 基本計画書に載せる平面図は250床全室個室で良いか。 → 1月30日に開催した「再建に向けた協議体」にて250床全室個室、免震構造、ZEBで進めることとなった。
病院	内藤		・ 新病院の部門構成は施設整備方針のままで良いか。 → 良い。病床数や部門構成については、表でまとめるとわかりやすい。 また基本計画書は熊本市市民病院再建基本計画のボリューム感でまとめてほしい。
病院	内藤	【地震による影響調査について】	・ 1月末の地震被害状況調査を踏まえて、被災度区分判定を行っている。 2月中旬までに影響調査の中間報告を行えるようにしたい。 → 2月下旬に開催予定の第2回協議体にて、調査報告を行う予定である。
病院	内藤	【外壁改修について】	・ 調査と施工の両方を行う会社はあるか。 → 基本的に調査と施工は別会社であるが、両方対応可能な会社もある。
		【次回打合せについて】	3/3 (火) 14時～@むつ総合病院
			以上
株式会社 内藤建築事務所			

打 合 記 録		版 番 号	03
		制 定 日	2002年8月15日
		改 訂 日	2014年12月1日
設計番号	1126007		
物件名称	一部事務組合下北医療センターむつ総合病院再建事業再建基本計画策定業務委託		
先方 (敬称略)	内藤	【凡例】	・：要望・提案 →：回答・決定 ●：検討・保留 ※：特記
病院		■第3回 打合せ	
		【成果品（基本計画書）について】	
		・ 3月末までに成果品を完成させること。	
		基本計画書の表紙の色は、グレーにする。（内藤が持参したサンプルと同じもの）	
		【平面プランについて】	
病院		・ 病棟の廊下幅はどのくらいが適切か。	
	内藤	→ 療養加算は2.7mである。将来的に療養病棟とすることができるので、廊下幅は2.7mとると良い。	
		片側居室であれば、療養病棟になった場合でも、廊下幅は1.8mで良い。	
病院		→ 基本計画書には、「ただし、両側居室の場合は2.7m以上とする」と記載する。	
		・ 病室の面積はいくらか。	
	内藤	→ 現在のプランは18㎡である。病室にトイレをいれる場合は、最低15㎡必要である。	
病院		→ 基本計画書には病室の面積を「15㎡程度」としたい。病室には洗面台のみとする可能性もある。	
	内藤	・ 平面イメージの「PaS（ペイシエントスペース）」や「スタッフベース」は一般的な表記ではない。	
病院		→ スタッフベースは「スタッフスペース」とし、PaSは削除する。	
		【カルテ庫について】	
	内藤	・ 自家発電機室の南側にあるカルテ庫は解体しないのか。	
病院		・ カルテ庫の地盤が一番低いのか。	
	内藤	→ 低い。平均地盤が下がるため、解体したい。	
病院		→ 新病棟の工事に影響しないのであれば、無理して解体する必要はない。	
		【金谷公園について】	
	内藤	・ 前回設計では金谷公園の設計を行ったが、新病院の設計に合わせて金谷公園も再計画するのか。	
病院		→ おそらく金谷公園は現状のまま、なるべく動かしたくない。	
		雨水計画は前回設計を流用したい。	
		【次回打合せについて】	
		3/31（火）14時～@むつ総合病院	
			以上
株式会社 内藤 建築事務所			

打 合 記 録		版 番 号	03
		制 定 日	2002年8月15日
		改 訂 日	2014年12月1日
設計番号	1126007		
物件名称	一部事務組合下北医療センターむつ総合病院再建事業再建基本計画策定業務委託		
先方 (敬称略)	内藤	【凡例】 ・：要望・提案 →：回答・決定 ●：検討・保留 ※：特記	
病院	内藤	<p>【平面プランについて】</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本計画書のプランと部門の配置等は変わっているが、不足してる部門はないか。 <p>→ 平面プランでは、部門間の配置を変えただけであり、必要な部門は全て入っている。前回設計と比較して各部門の面積は縮小しているものの、基本計画書に記載している諸室は全てプランに落とし込んでいる。</p>	
病院	内藤	<p>【サブコンへのサウンディング調査について】</p> <ul style="list-style-type: none"> 対面可能と回答をいただいたサブコンへのヒアリングは行うのか。 <p>→ サブコンへのヒアリングは次年度以降に病院側で実施を検討する。</p>	
以上			
株式会社 内藤建築事務所			