
歩行空間
令和５年度完成

西側駐車場
令和５年度完成

大階段広場
令和６～７年度施工

遊具
令和６年度施工

交差点改良
令和13年度施工

東側駐車場
令和13年度施工

園路・広場
令和５～７年度施工

区域外通路
令和６～７年度施工

噴水改良
令和８年度施工

新病棟周辺園路・広場・健康遊具
令和12年度施工

新病棟Ⅰ期工事
令和６年度発注
令和11年度完成

新病棟Ⅱ期工事
令和11年度発注
令和12年度完成

新病棟Ⅲ期工事
令和12年度発注
令和13年度完成

金谷都市拠点地区都市再生整備計画（Ⅰ期計画）：R4～R8

金谷都市拠点地区都市再生整備計画（Ⅱ期計画）：R9～R13

広場
令和13年度施工


